
Handelsgillets 
Fastighetsprojekt 



Kostnadsutveckling 2019-2021 (MEUR moms 0 %)

21.5.2019 10.10.2019 28.1.2020 27.8.2020 29.4.2021
Hotell 1,54 1,58 1,58 1,56 1,56

Restaurang + 
Handelsgillet

3,00 3,74 3,85 3,85 3,85

Tilläggsarbeten 0,46 0,73 1,40 1,71 1,80

Byggherrekostn. 0,50 0,75 0,80 0,85 1,02

Yttertak - - - 0,50 0,82

Inventarier - 0,05 0,10 0,10 0,20

Reservation 0,20 0,35 0,20 - -

Summa 5,70 7,20 8,00 8,50 9,25

2KEL & BS 29.4.2021



Utfall Hotellet (MEUR moms 0 %)

Avtal Tilläggsarbeten Summa
Huvudentreprenad 1,25 0,25 1,50

VVS-entreprenad 0,21 0,08 0,29

El-entreprenad 0,09 0,03 0,12

Summa 1,55 0,36 1,91

Byggherrekostnader

ca 200 kEUR 

Förseningsböter

15 kEUR (1-15.3.2020)

3KEL & BS 29.4.2021



Utfall Restaurangen + Handelsgillets utrymmen 
(MEUR moms 0 %)

Avtal Tilläggsarbeten Summa
Huvudentreprenad 3,00 1,19 4,19

VVS-entreprenad 0,55 0,15 0,70

El-entreprenad 0,30 0,10 0,40

Summa 3,85 1,44 5,29

Byggherrekostnader

ca 750 kEUR 

Gottgörelse Förseningsböter

250 kEUR 114 kEUR (1.10.2020-
22.1.2021)

4KEL & BS 29.4.2021



Utfall Yttertaket (MEUR moms 0 %)

27.8.2020 Utfall
Huvudentreprenad 0,31 0,54

VVS-entreprenad 0,16 0,26

El-entreprenad 0,03 0,02
Summa 0,50 0,82

Byggherrekostnader
70 kEUR 

Gottgörelse 

183 kEUR

5KEL & BS 29.4.2021



Handelsgillet, kostnadstillägg (kEUR) sedan 
21.5.2019 (projektpris 5,7MEUR)
Entreprenaderna blev 
dyrare än uppskattningen 
21.5.2019

Byggentreprenaden 580

VVS-entreprenaden 160

Summa 740 kEUR 

Tilläggs- och förändringsarbeten

Byggherrekostnader 520

Källaren (inkl. biljardsal) 220

Vån 1 (bjälklag, WC, narikka) 330

Vån 2 (festsal, klubbrum, akustiken) 310

Inventarier 200

Inner- och bakgård, glastak 170

VVS-tilläggsarbeten 145

El-tilläggsarbeten 95

Summa 1990 kEUR

• Omfånget + inventarier ökat med ca 900 kEUR 
• Förseningsböter + kompensation 562 kEUR

6KEL & BS 29.4.2021



Hotellet

VVS-arbeten 80

dB-isolering 50

Asbest, kreosot 50

Rökkanaler 70

Övrigt 110

Summa 360 kEUR

Yttertaket

Huvudentreprenad 540

VVS-entreprenad 260

El-entreprenad 20

Summa 820 kEUR 

Kostnadstillägg sedan 21.5.2019 med beaktande av kompensation och förseningsböter 3550 kEUR

7KEL & BS 29.4.2021


